
KAPASZKODNI · napi ütemterv

TERVEZET – RENDEZŐI JÓVÁHAGYÁSRA

2026.11.12. csütörtök
Munkanap: 8:30–17:45
Rendező: Ágoston András · DP: Détári Szabolcs

A lényeg: a teljes anyag (16 shot + a kiegészítő jelenet) **csak nagyon szorosan fér bele** a napba. Az egyszerű összeadás kb. 75–90 perccel lépné túl a keretet. Néhány beállítás összevonásával a terv kijön 8:30–17:45 között, de a tartalék így csak 10 perc. Ha csúszunk, a 3. oldalon lévő vágási lista lép életbe.

Idősáv



Részletes napi ütemterv

IDŐPONT	JELENET / FELADAT	KAMERABEÁLLÍTÁS	TEVÉKENYSÉG	IDŐ
08:30–08:45	Érkezés	–	Kávé, napi eligazítás, **biztonsági eligazítás** (rúd, 12K, kábelek)	15′
08:45–09:45	Technikai setup	Konyha (vilkó 1-1)	Konyha világítása, külső ablakfények, dolly sín, a kamera összerakása. Közben: a konyha és a nappali berendezése, plafon-anyag a nappaliban (Kristóf, Gyuri). **09:00:** színészek érkeznek, 09:00–09:45 smink és jelmez (Kata)	60′
09:45–10:00	Próba	1/1	Mozgások és kameramozgás egyeztetése, fókuszjelek	15′
10:00–10:35	**1. jel. – 1/1**	ECU → Medium, 50 mm, dolly out	Felvétel	35′
10:35–10:45	Átállás	→ 75 mm, dolly áthelyezése	Fény finomítása	10′
10:45–11:15	**1. jel. – 1/3A + 1/3B**	CU, 75 mm, dolly	A teljes jelenet a Fiú oldaláról. Az utolsó take-ek végén dolly hátra (ajtó-reveal)	30′
11:15–11:35	Átállás	→ ellenirány, 25 mm, sticks	Átvilágítás Nagyi oldalára	20′
11:35–12:05	**1. jel. – 1/2**	Cowboy, 25 mm, svenk	A teljes jelenet Nagyi oldaláról, ordítással	30′
12:05–12:15	Tartalék	Konyha	Pótfelvételek, kontinuitás-fotók a tányérokról	10′
12:15–12:45	**EBÉD**	**–**	**–**	**30′**
12:45–13:05	Átállás	Nappali (vilkó 2-2)	Nappali fény, próba	20′
13:05–13:40	**2. jel. – 2/2**	Wide, 25 mm, sticks	Master a teljes jelenetre, legfeljebb 3 teljes erőkifejtéses take	35′
13:40–13:50	**Kiegészítő jelenet**	Kézi kamera, ugyanaz a fény	Bicepsz és nyújtás, 1–2 shot	10′
13:50–14:00	Átállás	→ 50 mm, low angle, oldalról	–	10′
14:00–14:20	**2. jel. – 2/1A**	MCU, 50 mm, sticks	Felvétel	20′
14:20–14:35	Átállás	→ high angle a pad fölé, 35 mm	Riser vagy overhead állvány	15′
14:35–15:00	**2. jel. – 2/1B + 2/1C**	Medium, 35 mm	Fekvő és felülő helyzet ugyanabból a pozícióból	25′
15:00–15:05	Optikacsere	→ 75 mm	–	5′
15:05–15:15	**2. jel. – 2/1E**	ECU, 75 mm	Az utolsó push	10′
15:15–15:35	Átállás	→ dolly, low angle, 35 mm	Sín lerakása, próba	20′

IDŐPONT	JELENET / FELADAT	KAMERABEÁLLÍTÁS	TEVÉKENYSÉG	IDŐ
15:35–16:05	**2. jel. – 2/4** ⚠ **Ultra High**	MCU → Medium, dolly	Felülés, ölelés, visszafekvés	30′
16:05–16:10	Átállás	→ 50 mm, eye level	–	5′
16:10–16:20	**2. jel. – 2/5**	ECU inzert, 50 mm	Nagyi arca az ölelésnél	10′
16:20–16:30	Átállás	→ kézi kamera, alulról	Plafon-anyag ellenőrzése	10′
16:30–16:55	**2. jel. – 2/3A + 2/3B + 2/6**	CU 35/50 → ECU 75, kézi; POV 25 mm	Nagyi alulról, utolsó reakció, bench bar POV	25′
16:55–17:10	Átállás estére	Vilkó 3-1	12K ki, PavoTube, TV-tartalom, gyakorlati lámpa. Közben a konyhai és külső fények bontása	15′
17:10–17:30	**3. jel. – 3/1 + 3/2**	CU, 50 mm, sticks	Két plán ugyanabból a beállításból	20′
17:30–17:45	Lezárás	–	Zárás, kellékek összeszedése, bontás, napi riport (Bence)	15′

Időellenőrzési pontok (2. asszisztens): ha valamelyik pontnál 15 percnél többet csúszunk, lépjen életbe a vágási lista.

`10:35 – 1/1 kész` `12:05 – konyha kész` `13:40 – 2/2 kész` `15:15 – high angle kész`
`16:05 – dolly kész`

Miért ebben a sorrendben?

1. **Helyszín szerint haladunk:** előbb a konyha, aztán a nappali. A konyhai fény reggel már kész, így 10:00-kor azonnal indulhatunk.
2. **A konyhában először minden a Fiú felől forog** (1/1, 1/3A, 1/3B), csak utána fordulunk meg az 1/2-re. Így csak egyszer kell ellenirányba átvilágítani.
3. **A nappaliban a nagytotál (2/2) az első,** amíg kint még világos van. Ezután haladunk a szűkebb plánok felé.
4. **A Fiú megterhelő shotjai előbb jönnek,** a Nagyi-shotok később. Így a Nagyi-blokk alatt Soma pihenhet.

Ebédszünet: 12:15–12:45 (30 perc)

- Ekkor zárul a teljes konyhai blokk, és jön a nap legnagyobb átállása (konyha → nappali). Egyetlen összetartozó beállítást sem szakít meg.
- Két nagy blokk közé esik: előtte 2 óra 15 perc forgatás van. A Fiúnak jól jön a pihenő az evős jelenet után és a fekvenyomás előtt.
- **Miért csak 30 perc?** A délután nagyon zsúfolt. 45 perces ebédhez a kiegészítő jelenetet és a 2/5-öt el kellene hagyni.
- Ebéd alatt senki nem dolgozik, ezért a nappali átvilágítása ebéd utánra került, külön 20 perccel.

Beállítások összesítése

BEÁLLÍTÁS	SHOTOK	JEL.	DB	FORGATÁS	ÁTÁLLÁS	ÖSSZ.
A – Konyha, a Fiú felől (dolly)	1/1, 1/3A, 1/3B	1	3	65′	10′ (+ reggeli setup)	75′
B – Konyha, ellenirány	1/2	1	1	30′	20′	50′
C – Nappali oldalról (sticks)	2/2, kiegészítő, 2/1A	2 + kieg.	3	65′	30′	95′
D – High angle a pad fölött	2/1B, 2/1C, 2/1E	2	3	35′	20′	55′
E – Dolly, low angle	2/4, 2/5	2	2	40′	25′	65′
F – Alulról kézi, plafon	2/3A, 2/3B, 2/6	2	3	25′	10′	35′
G – Nappali este	3/1, 3/2	3	2	20′	15′	35′
Összesen			**17**	**280′**	**130′**	**410′**

Optikák

25 mm	1/2, 2/2, 2/6	3
35 mm	2/1B, 2/1C, 2/4, 2/3A	4
50 mm	1/1, 2/1A, 2/5, (2/3A), 3/1, 3/2	5–6
75 mm	1/3A, 1/3B, 2/1E, 2/3B	4

Támaszok

Dolly	1/1, 1/3A, 1/3B, 2/4	4
Sticks	1/2, 2/1A, 2/1B, 2/1C, 2/1E, 2/2, 2/5, 3/1, 3/2	9
Kézi	2/3A, 2/3B, 2/6	3

Szűk keresztmetszetek és hatékonyság

A legidőigényesebb pontok

- **2/4 (Ultra High):** dolly, két szereplő, érzelmi csúcs. Legyen a sín lerakva és a mozgás végigpróbálva, mielőtt a színészek odaállnak.
- **1/1:** a dolly mozgás mellett a tányérokat is minden take előtt vissza kell állítani. Legalább 3 sorozat teli és üres tányér kell.
- **2/2:** egyetlen totál, de fizikailag ez a legmegterhelőbb Somának. Legfeljebb 3 teljes erőkifejtéses take legyen.

Amivel időt nyerünk

- A plafon-anyagot reggel szerelje fel a berendező csapat, amíg a konyhában forgatunk (–10′ délután).
- A nappali legyen teljesen berendezve 11:15-re, mert a 1/3B ajtó-reveal shotjában látszik a pad.
- A konyhai és a külső fények bontása a 3. jelenet alatt induljon.
- A közeliken könnyű vagy műanyag tárcsák legyenek a rúdon: gyorsabb visszaállás, kevésbé fárad Soma.

Vágási lista, ha csúszunk (sorrendben)

1. Kiegészítő jelenet → –10′
2. 2/5 inzert: a 2/4 utolsó take-jében, a végén szűkebb plánnal → –15′
3. 2/6: ugyanabból a kézi beállításból, mint a 2/3A → –5–10′
4. 3/2: a 3/1-gyel együtt, egy plánnal → –10′
5. 1/3B: csak a 1/3A take-jeinek végéből → –5′

Biztonság

A szkript szerint a végén a rúd ráesik a Fiúra. Ezt **soha ne valódi súllyal** vegyük fel! Üres vagy könnyített rúd kell, és mindig álljon mellette valaki, aki biztosít.

Nyitott kérdések - a rendező döntése kell

1. **Hány kamera lesz?** A vilkó 1-1 oldalán „A CAM-1” és „A CAM-2” szerepel. Második kamerával a 2/5 és a 2/1E párhuzamosan is mehet (kb. +20′).
2. **A kiegészítő jelenet** (bicepsz, nyújtás a matracon) bekerül-e a filmbe? A shotlistben nincs benne.
3. **2/6 „Bench bar POV”:** a rúd felől nézünk le a Fiúra, vagy a Fiú szemszögéből fel? Ha felfelé, a plafon is látszik.
4. **A plafon-anyag** csak a 2/3A–2/3B shotokhoz kell, vagy minden alacsony szögű nappali shothoz (2/2, 2/1A, 2/4)?
5. **A shotlist ellentmondásai:** a 3/2 leírása („Nagyi alulról”) nem egyezik a beállítással („eye level”); a 1/3A támasza „Dolly”, a mozgása viszont „Static”.
6. **Mikorra kell kiüríteni a helyszínt?** A teljes eszközpark (12K, 23 C-stand) bontása 45–60 perc; ha 17:45-kor el kell hagyni a helyszínt, a 15 perces lezárás kevés.
7. **Színészhívás 09:00:** ez csak javaslat, az anyagokban nem szerepelt.

Összesítés

Előkészület (8:30–10:00)	90′
Tényleges forgatás	280′
Technikai átállások (próbával)	130′
Ebédszünet	30′
Tartalék	10′
Lezárás	15′
Összesen	**555′ = 9 óra 15 perc**

Tervezett anyag: 3 jelenet és a kiegészítő jelenet, 16 shot + a kiegészítő, 7 kamera- és fénybeállításban.

Ellenőrzés: a 8:30–17:45 közötti 9 óra 15 perc = 555 perc, ez pontosan egyezik az összeggel, és sehol nincs átfedés. (Forgatás 280′ · átállás 130′ · előkészület 90′.)